Задачи

#	Проект	Тема	Трекер	Автор	Статус	Приоритет	Назначена	Обновлено	Этап проекта
78	Системы Автономной Энергии	Доработка печатной формы "Счет на оплату"	Доработка	Илья Каракчеев	В работе	Высокий	Илья Каракчеев	29.04.2025 16:15	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
75	Системы Автономной Энергии	* Не получается провести документ- выдает ошибку	Ошибка	Павел Матве	Решена	Нормальный	Илья Каракчеев	01.04.2025 06:34	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
74	Системы Автономной Энергии	Некорректно формируются проводки по качеству	Ошибка	Илья Каракчеев	В работе	Нормальный	Илья Каракчеев	26.03.2025 12:08	Акт 05 (Поддержка в рамках опытно-промышленной эксплуатации)
72	Системы Автономной Энергии	*Проработать возможность учета по срокам годности (герметики и т.д) при помощи отдельного вида номенклатуры	Ошибка	Павел Матве	Новая	Нормальный	Илья Каракчеев	21.03.2025 09:17	
71	Системы Автономной Энергии	* Необходимо устанавливать галку "Не создавать задачу закупке" по умолчанию в документе "Заказ материалов в производство"	Ошибка	Павел Матве	Новая	Нормальный	Илья Каракчеев	21.03.2025 08:29	
69	Системы Автономной Энергии	Отражение ЗП в фин. учете. По удержаниям не нужны сотрудники. Можно ли настроить по подразделениям перегрузку.	Поддержка	Илья Каракчеев	Новая	Низкий	Павел Матве	20.03.2025 12:57	Акт 05 (Поддержка в рамках опытно-промышленной эксплуатации)
68	Системы Автономной Энергии	Этикетки и ТСД	Доработка	Илья Каракчеев	В работе	Нормальный	Илья Каракчеев	16.03.2025 16:10	Акт 02 (Доработка информационной системы)
67	Системы Автономной Энергии	Доработать движение по сборке / разборке	Доработка	Илья Каракчеев	Новая	Нормальный	Илья Каракчеев	15.03.2025 12:55	Акт 05 (Поддержка в рамках опытно-промышленной эксплуатации)
66	Системы Автономной Энергии	Поддержание запасов кладовой (материалы валом)	Поддержка	Илья Каракчеев	Новая	Нормальный	Павел Матве	15.03.2025 12:51	Акт 05 (Поддержка в рамках опытно-промышленной эксплуатации)
64	Системы Автономной Энергии	Кейс по ремонту, доработке и разбору батарей	Поддержка	Илья Каракчеев	Новая	Нормальный	Антон Матвеев	15.03.2025 11:59	Акт 05 (Поддержка в рамках опытно-промышленной эксплуатации)
63	Системы Автономной Энергии	Права на справочник направлений деятельности	Поддержка	Илья Каракчеев	Новая	Нормальный	Антон Матвеев	15.03.2025 11:59	Акт 05 (Поддержка в рамках опытно-промышленной эксплуатации)
55	Системы Автономной Энергии	Поставить регламент выполнения синхронизации с ЗУП и проконтролировать несколько дней	Поддержка	Илья Каракчеев	Решена	Нормальный	Павел Матве	20.03.2025 13:04	
54	Системы Автономной Энергии	Некорректно работает АРМ Прослеживаемости партий	Ошибка	Илья Каракчеев	Решена	Высокий	Илья Каракчеев	20.04.2025 20:31	

#	Проект	Тема	Трекер	Автор	Статус	Приоритет	Назначена	Обновлено	Этап проекта
53	Системы Автономной Энергии	*Галка количество проверено в документе приобретения	Доработка	Павел Матве	Новая	Нормальный	Илья Каракчеев	15.03.2025 06:21	
49	Системы Автономной Энергии	* Не верно раотает отчет "Остатки и доступность товаров" (номенклатура для примера "Модуль Li-ion 1P12S, Svolt-NXP, 3.7v 51ah")	Ошибка	Павел Матве	Новая	Нормальный	Павел Матве	15.03.2025 11:05	
46	Системы Автономной Энергии	Использование аналогов в спецификациях?	Поддержка	Илья Каракчеев	Новая	Нормальный	Илья Каракчеев	15.03.2025 12:46	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
45	Системы Автономной Энергии	Зоны хранения. Возможность настройки необходимости контроля при приобретении.	Доработка	Илья Каракчеев	Решена	Нормальный	Илья Каракчеев	20.04.2025 20:21	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
42	Системы Автономной Энергии	Регламентные задания в ПРОД не работают!	Ошибка	Илья Каракчеев	Решена	Высокий	Илья Каракчеев	05.03.2025 14:46	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
41	Системы Автономной Энергии	Изменить хранение файлов на диске	Поддержка	Илья Каракчеев	Новая	Высокий	Илья Каракчеев	15.03.2025 08:22	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
40	Системы Автономной Энергии	Отладка процесса производства	Поддержка	Илья Каракчеев	В работе	Высокий	Илья Каракчеев	05.03.2025 22:14	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
38	Системы Автономной Энергии	Проведение перемещения (в статусе отгружено) без указания серии	Доработка	Илья Каракчеев	Решена	Высокий	Илья Каракчеев	03.03.2025 12:45	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
36	Системы Автономной Энергии	Обновление ГФУ в вводе начальных остатков	Доработка	Илья Каракчеев	Новая	Высокий	Илья Каракчеев	02.03.2025 20:46	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
33	Системы Автономной Энергии	Массовое обновление даты производства и обеспечения в этапе производства	Доработка	Илья Каракчеев	В работе	Высокий	Илья Каракчеев	03.03.2025 00:30	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
30	Системы Автономной Энергии	*Исправление ошибки по регистру "САЭ Качество" при проведении документов "Передача материалов в кладовую"	Ошибка	Павел Матве	Решена	Нормальный	Илья Каракчеев	15.03.2025 11:27	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
26	Системы Автономной Энергии	*Проработать отражение недопоставленного товара при помощи документа "Акт о расхождении после поступления" (без проводок БУ)	Ошибка	Павел Матве	Решена	Нормальный	Илья Каракчеев	20.04.2025 20:04	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
25	Системы Автономной Энергии	Возможность выбрать фамилию "приемщика" при передаче в кладовую	Доработка	Илья Каракчеев	Новая	Нормальный	Илья Каракчеев	12.02.2025 06:54	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)
22	Системы Автономной Энергии	Можно ли разделить права для указания статусов документов?	Доработка	Илья Каракчеев	Новая	Нормальный	Антон Матвеев	15.03.2025 11:59	Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию)